

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки на дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник,1,2,3,2А.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Омский муниципальный район.

2.2. Поселение: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области.

2.3. Населенный пункт: с. Красноярка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): 644511, Омская область, Омский район с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник, дом 1(придомовая территория).

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 22.05.2024г. по 16.08.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей)*	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр.6)
1	Средства областного бюджета	2763549,4	2310711,05	452838.35	452838.34	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	532333,89	441118,23	91215,66	91215,65	0,01
2.1	Собственные средства местного бюджета	202333,89	167669,04	34664.85	34664.84	0,01
2.2	Инициативные платежи физических лиц	60000,00	49714,02	10285.98	10285.98	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	270000,00	223735,17	46264.83	46264.83	0,00
Всего		3295883,29	2751829,28	544054,01	544054,00	0,01

Дополнительные средства в сумме 4873,29 руб израсходованы за счет средств местного бюджета в связи с корректировкой сметы.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Ед. изм.	Количество (единиц)	Примечание *
1	ИП Ершов Сергей Владимирович	Предоставление автотракторной техники (автопогрузчик, автогрейдер)	шт.	2	10000,00
2	ООО «Управляющая компания «АИСТ СЕРВИС»	Предоставление автотракторной техники (экскаватор-погрузчик)	шт.	1	5000,00
3	Хузияхметов Зуфар Назятович	Предоставление автомобиля марки КАМАЗ (самосвал)	шт.	1	5000,00

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ, %
1	Шакирова Елена Сергеевна	горизонтальная планировка грунта, покос травы, уборка мусора	уборка мусора
2	Григоркина Надежда Александровна		уборка мусора
3	Вставский Алесандр Васильевич		выравнивание грунта вокруг площадки лопатой
4	Стрельцов Виктор Михайлович		выравнивание грунта вокруг площадки лопатой
5	Шитова Ольга Николаевна		уборка мусора
6	Вставская Светлана Анатольевна		выравнивание грунта граблями
7	Курьянович Андрей Викторович		покос травы вокруг площадки
8	Марков Александр Иванович,		покос травы вокруг площадки
9	Григоркин Юрий Николаевич		выравнивание грунта вокруг площадки лопатой
10	Шилов Николай Иванович		уборка мусора
11	Ларина Любовь Павловна		выравнивание грунта граблями

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии):

1. Устройство спортивной площадки с резиновым покрытием размером 9,0*18,0 м., с ограждением, футбольными воротами, баскетбольными щитами, волейбольной сеткой.
2. Устройство спортивной площадки с резиновым покрытием размером 7,0*18,0 м, с установкой спортивных тренажеров: спортивный комплекс для воркаута, велотренажер, тренажер «Лыжник», тренажер «Шейкер», тренажер «Жим»;
3. Установка малых архитектурных форм (МАФ): диван, урна, опора освещения с светодиодным светильником – 2 шт.

6.1. Дополнительные виды работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии:

1. Установка спортивных тренажеров: брусья ГТО, спортивный комплекс «Скалодром», военно-спортивная полоса «Лабиринт»;
2. Установка малых архитектурных форм (МАФ): велопарковка, скамья - 2 шт, урна, диван, опора освещения с светодиодным светильником, ограждение, бордюры, песчаное основание площадки, площадью 99,0 кв.м..


Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени населения и входе реализации инициативного проекта получен:

Бюджетный эффект: участие жителей и предпринимателей села с. Красноярка в софинансировании инициативного проекта и привлечение средства региональной финансовой поддержки. Привлечение к сотрудничеству социальных партнеров и спонсоров. Строительство спортивной площадки создало благоприятные условия для организации досуга населения особенно детей, их развития через занятия физической культурой на открытом воздухе.

Социальный эффект: Повышение социальной активности жителей при обсуждении проекта и строительства спортивной площадки. Благоустройство и обустройство территории для обеспечения разных направлений развития детей: двигательной, игровой, спортивной самостоятельной деятельности. Обеспечение жителей села спортивной площадкой позволит улучшить комфортность проживания, будет способствовать улучшению условий развития и укрепления населения и особенно детей, привитию и формированию здорового образа жизни, привлечение детей из неблагополучных семей. Повышение уровня благоустройства повысит интерес жителей территории к участию в благоустройстве территории поселения. Таким образом, благоустройство территории поселения не только повысит авторитет органов местного самоуправления у населения (вследствие повышения комфорта для проживающих в сельском поселении), но и позволит повысить уровень жизни каждого жителя этой территории.

Приложение: Протокол схода граждан инициативной группы, направленной на решение вопроса местного значения по реализации инициативного проекта по итогам проведения электронного аукциона по выполнению работ по обустройству инициативного проекта в 2024 году, №3 от 07.06.2024

Глава Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области



Л.П. Ефременко

05 сентября 2024 года